
 לותקאישורים בקלי

 צןרןל

תיאור הבעיה הקימת/מבוא/רקע  

 לוח זמנים לביצוע  הצורך עליו עונה הפרויקט/מטרות 

... 'וכד/צרכי תשתית/שותפים  

 ד מערכות מידע מנהליות"רמ,    מירי קאופמן

 יתרונות ההצעה

   שלבים קלים בארבעהקבלת אישור. 

  נוחות ושירות מעולים לסטודנט 

  קלות ופשטות תפעולית 

  תשתית גמישה להרחבה 

  שקיפות ונגישות למידע 

  השגת אישור הוא הליך 
 .לא נוח לסטודנט    

פתרון מוצע/ שיטת הביצוע  

 גלישה לאתר ידידותי .1

גוריון-יריד פרוייקטי השירות באוניברסיטת בן  
 

 בחירת האישור המתאים .2 

 תשלום בכרטיס אשראי .3 

 פ העדפה"קבלת האישור ע .4 

 אפיון   נובמבר  

 בחירת צוות   דצמבר  

 פיתוח ינואר  

 בדיקות פברואר  

 הדרכה הטמעה מרץ  

 ועליה לאוויר

  טיפול בבקשה לאישור הוא 
 .הליך  לא נוח לפקולטות    

 מערכת ידידותית לניהול  

 ומענה לבקשות בפקולטות  


